

DODATOK Č. 1

K ZMLUVE O DIELO zo dňa 18.10.2021

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:	Obec Podhájska
Sídlo:	Zdravotnícka 322/2, 941 48 Podhájska
Štatutárny zástupca	Mgr. Roman Ivan – starosta obce
IČO:	00 309 192
DIČ:	2021059425
IBAN:	SK33 0200 0000 0001 7572 7172
1.2. Zhotoviteľ:	TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.
Sídlo:	Odborárska 23, 831 02 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ján Andreides, konateľ
Bankové spojenie:	ČSOB, a.s.
IBAN:	SK8675000000004024875467
IČO:	36384810
IČ DPH:	SK2021501306
Zapísaný v:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Odd. Sro, vložka č. 72987/B
Tel.:	0948 080 858
e-mail:	technohall@technohall.eu

Článok 2

Predmet zmluvy

2.1. Objednávateľ realizoval verejné obstarávanie na predmet zákazky:

ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA PODHÁJSKA

Dodatok k zmluve o dielo sa uzatvára v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov .

Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu zmeny lehoty ukončenia prác, ku ktorému došlo na základe písomného vyjadrenia zhotoviteľa zo dňa 1.3.2022, v ktorom uvádza, že stavebné práce nevie zrealizovať v stanovenom termíne do 4 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska z dôvodu poveternostných podmienok počas mesiacov december 2021 až február 2022, pričom stavenisko bolo prevzaté 3.11.2021.

K splneniu zmluvného termínu zároveň prekážajú aj značne dlhé dodacie lehoty stavebných materiálov súvisiace s aktuálnou situáciou na celosvetovom trhu.

Na základe uvedeného sa ruší pôvodné znenie čl. 3., bod 3.1.2 zmluvy a nahrádza nasledovným znením:

Článok 3

Čas plnenia

3.1.2. ukončenie prác: **do 6 mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska**

V ostatnom platí znenie zmluvy o dielo zo dňa 18.10.2021.

Tento dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve obdrží objednávatel' a dve zhotovitel'.

Tento dodatok nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami, účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení.

V Podhájskej, dňa 22.03.2022

V Ružomberku, dňa 03.03.2022

.....
Za objednávateľa:

Obec Podhájska

Mgr. Roman Ivan, starosta obce

.....
za zhotoviteľa:

TECHNOHALL SLOVAKIA SK, s.r.o.

Ján Andreides, konateľ